



CREATING VALUE THROUGH METALLURGICAL RECYCLING



Voici la quatrième lettre d'information sur le transfert de l'activité de VALDI, du Palais-sur-Vienne à Commentry. A ce jour, le projet se déroule toujours dans le timing prévu.

VALDI, EN ROUTE VERS COMMENTRY !



Toutes les productions sur le site de Valdi Le Palais-sur-Vienne sont maintenant arrêtées depuis le 26 novembre.

La préparation du déménagement des équipements du site du Palais-sur-Vienne est en cours et les premiers démontages ont commencé.



ÉTAT D'AVANCEMENT DU CHANTIER

La construction de la halle qui abritera le four FEL est maintenant terminée et le bâtiment est fini et couvert.

Une deuxième phase de travaux démarre actuellement dans l'aciérie, fermée pour cette occasion depuis le 03 décembre : les travaux dureront 4 semaines, afin de terminer le génie civil pour la collecte du laitier et des piles.

La deuxième tranche de travaux de construction du bassin de collecte des eaux a elle aussi commencé ainsi que le génie civil du bâtiment de plus de 4 000 m².



Couverture de la halle



Aire de stockage 4000 m²

TRANSFERT DE COMPÉTENCES

Les collaborateurs Valdi et Erasteel qui formeront la nouvelle équipe de l'unité de recyclage à Commentry ont participé à une journée de présentation de l'avancement du projet ainsi que des différents plannings de travail jusqu'au démarrage des installations. L'accueil du projet par les équipes a été excellent, chacun étant très motivé de participer à ce projet ambitieux et par l'évolution professionnelle que cela représente.



Personnels Commentry-Valdi